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ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO No 4600042886 DE 2012

CONTRATO No:
CONTRATANTE:

CONTRATISTA:
NIT:

OBJETO:

VALOR INICIAL ANTES DE IVA:

IVA:
AU:
VALOR TOTAL CONTRATADO:

FACTOR MULTIPLICADOR:
VALOR TOTAL ADICIONADO:

VALOR FINAL DESPUES
ADICIONES:

PLAZO INICIAL:

DE

TIEMPO AMPLIADO:

PLAZO TOTAL:

SUSPENSION DEL CONTRATO:
REANUDACION DEL CONTRATO:

FECHA DE TERMINACION DESPUES DE
AMPLIACIONES:

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

4600042886

Municipio de Medellin -
Ciudadana.

CORPORACION “TEATRO HORA 25"
811.010.860-2

Secretaria de Cultura

Prestacién de servicios artisticos para la realizaciéon de
obras de teatro en el teatro Lido y en diferentes
escenarios de la ciudad

QUINCE MILLONES DE PESOS M.L.
($ 15.000.000)

N/A

N/A
QUINCE MILLONES DE PESOS M.L.

($ 15.000.000)

N/A
N/A

N/A

Ciento cinco (105) dias calendario

N/A

Ciento cinco (105) dias calendario
N/A
N/A

Diciembre 5 de 2012

BEATRIZ ELENA SUAZA VASQUEZ
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Entre los suscritos, MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR PAREJA, mayor de edad y vecina
de Medellin, identificada con la cédula de Ciudadania 43°588.956, Secretaria de Cultura
Ciudadana de! Municipio de Medellin, segiin Decreto nombramiento Numero No. 001 de 01
de enero de 2012 y Acta de Posesion No. 13 de 01 de enero de 2012, quien actda en
representacion del MUNICIPIO DE MEDELLIN, segun delegacion del sefior Alcalde de la
ciudad de Medellin, que en adelante se denominara EL MUNICIPIO de una parte, y de otra
parte, ADRIANA MARIA CORDOBA SANCHEZ con C.C 42.780.654 quien actia como
representante legal de la CORPORACION HORA 25, en calidad de contratista y con la
asistencia de BEATRIZ ELENA SUZA VASQUEZ, identificado con cédula numero
42.762.176, quien actud en el presente contrato en calidad de interventora se reunieron a
efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con
fundamento en el inciso 1° del articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO

El contrato por prestacién de servicios artisticos para la realizacion de obras de teatro en el
teatro Lido y en diferentes escenarios de la ciudad.

Se realizaron tres presentaciones de las obras:

1° Funcién: en teatro Lido obra “El pais de las mujeres hermosas- 8 de octubre de 2012
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3° funcion en el teatro Lido obra “Ensayando a Shekespeare” el dia 14 de noviembre de 2012

Se resalta la aceptacion y la acogida por parte del publico, la propuesta teatral de hora 25 ha
permitido mostrar trabajos de calidad y una estética que marca su propio lenguaje, posesionandose
en el medio, dando a conocer sus propuestas y permitiendo un encuentro con el publico critico de su
trabajo aspecto que enriquece y confronta la labor propuesta por ellos.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:
El contratista se hizo cargo del pago de personal que estuvo al frente de la ejecucion de las
diferentes actividades del objeto contractual y las respectivas prestaciones sociales, segun
lo verificado por la interventoria.

La interventoria estuvo atenta a las actividades correspondientes al contrato, a la revisién
del informe y la aprobacién del producto.

Se present6 el informe de ejecucién el 20 de noviembre de 2012 y se realiz6 el informe final

de interventoria el 22 de noviembre, terminando asi las obligaciones de forma
satisfactoria.

Durante la ejecucién del contrato no se materializaron los riesgos previstos inicialmente, por
tanto no fue necesario implementar un plan de manejo o de mitigacion.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

Se relacionan las fechas y valores pagados en desarrollo del contrato:

Pagina3de5

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia




Céd. FO-ADQU-059
| Formato

. ] E\F/echa de entrada en L . % it
Version. 3 Miseseia 13 de Marzo de FO-ADQU Acta de Liguidacion | Alcaldia de Medelin
|

|

4. INFORME JURIDICO:

El desarrollo del contrato se realizd de forma normal sin que hubiera lugar a reclamaciones,
multas o sanciones.

El Municipio se reserva la revisidon de los trabajos o bienes durante la vigencia de las
garantias y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a
satisfaccion por parte de la Interventoria o Supervisidn, los trabajos, bienes o servicios
objeto de contrato No. 4600042886 de 2012 asi como lo pagos generados por los mismos.
Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a
instaurar en contra del Municipio de Medellin cualquier demanda que se genere en el
mismo.

Hacen parte integrante de la presente Acta de Liquidacién, los siguientes documentos. a)
Informe Final de Interventoria o Supervision suscrito por el mismo, b) Acta de Recibo, ¢)
Actas de pago y d) garantias establecidas.

Para constancia se firma a los diez y nueve (19) dias del mes de diciembre del dos mil
doce (2012). Por los que en ella intervinieron:

T S e 3

ARIA DEL RO ESCOBAR PAREJA ADRIANA MARIA CORDOBA S.
Secretaria de Cultura Ciudadana Representante Legal
Municipio de Medellin CORPORACION HORA 25
A i

/(/7//5/?_ )
BEATRIZ ELENA’SUAZA VASQUEZ
Anterventor,

2

: Proyectd: Béatriz Elena Suaza

Revis6: Ana Catalina Restrepo Mesa, directora administrativa
Aprobé: Claudia Elena Lopez Pérez, abogada contratista Metrocultura
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